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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. július 15-i ülésére

Akcióterv keretében a beruházások vonatkozásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2010. sz. kt. határozatával az Intézkedési Terv elfogadásával - a beruházásokat érintően - úgy döntött, hogy a Jegyző tegyen szakmai javaslatot azon beruházásokra vonatkozóan, amelyek felfüggeszthető stádiumban vannak vagy amelyek megvalósítására a pénzügyi helyzetre való tekintettel nincs lehetőség. Ennek teljesítési határidejét 2010. július 15-ében határozta meg. 

Az Akcióterv részeként a beruházások vonatkozásában az alábbi javaslatot teszem a mellékelt táblázat figyelembevételével:

1. Szennyvízcsatorna-hálózat befejező ütem előkészítése és megvalósítása

Az előkészítés (I. forduló) bekerülési költsége nettó 97.480.- eFt, melyre  nettó 82.858.- eFt KEOP támogatást nyertünk. A saját erő nettó 14.622.- eFt. Az ÁFA visszaigényelhető - melynek összege 24.210.- eFt – a II. fordulóban. 

A projekt előkészítési feladatai folyamatban vannak, a várható befejezési határidő 2010. december 31. 

A kivitelezés (II. forduló) várhatóan 2011. II. félévében kezdődik és 2013. II. félévében fejeződik be. 

A nettó 2.577.- millió Ft bekerülési költségű projekt szintén KEOP támogatással (min. 80% mértékű) valósul meg. A kivitelezés önkormányzati saját erőt nem igényel, hiszen a Viziközmű Társulat biztosítja hitel (520 mFt) felvételével, melyre az Önkormányzatunk készfizető kezességet vállalt. 

Az Önkormányzatunkat a kivitelezés során felmerülő, a hatályos ÁFA törvény szerinti mértékű ÁFA megelőlegezésére felvett hitel kamata terheli, mely várhatóan 5-6 mFt és ezen összeg kifizetésére 2011. II. félév – 2013. II. félév között kerül sor.  Az ÁFA ez esetben is természetesen visszaigényelhető lesz.
A beruházás megvalósítását nem szükséges módosítani, hiszen gyakorlatilag 100%-os támogatással valósul meg. 

2. A Kiskunfélegyházi Ipari Park barnamezős területeinek infrastrukturális fejlesztése

A projekt bekerülési költsége mintegy nettó 300.000.-eFt, melyre 150.000.- eFt DAOP támogatást nyertünk. A saját erő nettó 150.000.- eFt.  A projekt kivitelezési munkái szállítói finanszírozásúak. Az ÁFA teljes mértékben visszaigényelhető. A  Budapest Investment Zrt. által készített szakértői jelentésben a beruházás elemei és annak részletes forrás- összetétele bemutatásra került.

A kivitelezési munkák folyamatban vannak, körülbelül 70%-os készültséggel. A várható befejezési határidő 2010. szeptember 30. 

A beruházás nem állítható le, mivel a kivitelezési munkák folyamatban vannak.
3. Leader+ program I. ütem megvalósítása

A bruttó 61.400.-eFt bekerülési költségű projekt megvalósításához nettó 49.120.-eFt EU-s EMVA támogatást igényeltünk, de sajnos adminisztrációs hiba miatt nettó 47.287.-eFt támogatásról kaptunk értesítést. Ezen támogatás elfogadása esetén  1.833.-eFt forráshiány keletkezett volna, ezért a határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be, melynek bírálata folyamatban van. Információink szerint az eredeti igényelt összeg kerül jóváhagyásra. A projekt megvalósításához 12.279.-eFt (ÁFA összege) önkormányzati forrást kell biztosítani a költségvetésünkben, hiszen az ÁFA-t ki kell fizetni. A támogatási szerződés a fenti indokok miatt ezidáig nem került aláírásra, tehát a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást még nem folytattuk le.

Véleményünk szerint a kivitelezésre 2011. évben kerülhet sor, a támogatási szerződés (határozat megküldése) megkötését és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. Tájékoztatásul közöljük, hogy a támogatás igénylése  utófinanszírozással történhet a pályázati feltételek szerint. 

A beruházás megvalósítása felfüggeszthető a 119/2010. kt. határozat értelmében, hiszen gyakorlatilag 80%-os támogatással valósulna meg. 

4. Alsótemető ravatalozó tervezése

A beruházás tárgyában pályázati lehetőség az előterjesztés időpontjáig ismereteim szerint nem nyílt meg, így a projekt tervezésére vonatkozó előirányzat felhasználása halasztható.

A tervezés megvalósítása felfüggeszthető.

5. Belterületi csapadékvíz és belvízelvezetés

A projekt megvalósítására DAOP támogatást nyújtottunk be, de nem nyertünk. Ezidáig felhasznált összeg 2.749 e/Ft. A 13.651 e/Ft különbözet nem került felhasználásra, 938 eFt kifizetése pedig folyamatban van. A 2010. évi maradvány: 12.713 eFt. 

A beruházás felfüggeszthető.

6. Szentesi – Liget – Alpári úti kerékpárút építése

A 196.993.-eFt. bekerülési költségű projekt megvalósításához 167.444.-eFt EU-s, DAOP támogatást (85% mértékű) nyertünk. A saját erő összege 29.549.-eFt. A támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A beruházáshoz 31.850.-eFt fordított ÁFA előleg igényelhető a kivitelezés megkezdésének időpontjára.

A beruházás megvalósítását nem szükséges módosítani, hiszen 85%-os támogatással valósul meg. 

7. Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása

A Kék-Víz Ivóvízminőség-javító Program kivitelezése várhatóan 2011 II. félévében megkezdődik, és 2012. év végére befejeződik. A tervezett bekerülési költség az össz-projektet tekintve, mintegy 11 milliárd Ft, mely a Bácsvíz ZRt. működési területén lévő 30 települést érint a Társulási Megállapodás értelmében. Kiskunfélegyházát illetően ez nagyságrendileg mintegy 1,5 milliárd Ft beruházási költséget jelent. A projekt előkészítése befejező szakaszához ért, a megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtása a „Kék-Víz” Társulás részéről 2010. év IV. negyedévében várható. A beruházás EU-s, 90% intenzitású KEOP támogatással valósulna meg, a 10% mértékű  saját erőt az érintett önkormányzatok helyett a Bácsvíz ZRt. felvállalja.

A beruházás megvalósítását nem szükséges módosítani, hiszen gyakorlatilag 100%-os támogatással valósul meg. 

8. Majsai úti lakótelep szociális rehabilitációja
Az 546 millió forint összértékű projekt megvalósítására az Önkormányzat 402 millió forintot nyert. A kivitelezések és a képzések a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint zajlanak, illetve a közterület rehabilitáció és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzések műszaki átadás-átvételére 2010. július 6-án került sor. 
A lakóépületek energiatakarékos felújítása projektelem készültségi foka megközelíti az 50 %-ot. Problémát jelent, hogy a projekt finanszírozására irányuló támogatási szerződést még nem sikerült megkötni a DARFÜ Nonprofit KFT-vel. Reményeink szerint a szerződéskötésre 2 héten belül sor kerül. A projekt költségvetésbe beállított önerőt (148 M Ft) csökkentik a bevételi oldalon jelentkező társasházi befizetések (57 M Ft). A támogatás önkormányzatra eső mértéke mintegy 74%, azonban ezt még kiegészíti a lakóépület-felújítási projektelemre vonatkozó lakossági 15%-os önerő. A projekt tervezett zárási időpontja 2011. január 31.

A támogatási arány az Önkormányzatra jutó részt jelzi, ezt egészíti ki még a társasházak önereje külső forrásként, amely 57 M Ft.
A beruházás megvalósítása nem módosítható.

9. Béke téri piac felújítása
A projekt megvalósítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH)  Nemzeti Diverzifikációs Program keretében pályázatot nyújtottunk be az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból történő támogatás elnyerésére. Bírálata folyamatban van. A projekt várható bekerülési költsége nettó 62.000.-eFt, a saját erő mértéke 9.300.-eFt (15%), az ÁFA visszaigényelhető, a támogatás intenzitása 85%. Az érintett vállalkozókkal történt egyeztetés eredményeképpen megállapodás jött létre, mely szerint a szükséges önerőt ők biztosítják a helyhasználati díjak több évre előre történő megfizetésével. Tárgyalások folynak a saját erő teljes körű, vállalkozások által történő megtérítésére vonatkozóan. 

A kivitelezésre a támogatás elfogadása esetén várhatóan 2011. I. félévében kerülne sor, tehát a saját erőt ezen időpontra kell biztosítani.

A beruházás megvalósítását nem szükséges módosítani, hiszen 85%-os támogatással valósul meg. 

10. TKIKI Batthyány L. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A költségvetési rendelet beruházások I/6. során szerepel. 

A Képviselő-testület a 2009. június 25-i ülésén hozott 126/2009. kt. határozatával döntött az alapfokú közoktatási intézmény fejlesztéséről. A projekt fizikai megvalósítása 2010. májusában megkezdődött. A teljesítés jelenleg cca. 35%-os, ami a teljes bekerülési költségből (552.000 eFt) 170.396.- eFt felhasználásának felel meg. A pénzügyileg rendezetlen számlák összege az előterjesztés napján 163.989.- eFt. Ez az összeg a saját forrás megléte esetén annak felhasználásával és a projekt előlegéből történhet. A kifizetett számlák összegéből a támogatás összege kifizetési kérelemmel megigényelhető, amely a további finanszírozás alapjául szolgálhat. A várható befejezés 2010. november –december. 
A beruházás megvalósításának módosítása nem indokolt figyelemmel a 90%-os támogatással történő megvalósulásra. 

11. Kapocs Segítő Szolgálat központi fűtés, kazáncsere helyreállítása

A Képviselő-testület a 2010. január 13-i ülésén hozott 3/2010. sz. kt. határozatával döntött a megvalósításról. Az 1.470.- eFt teljes bekerülési költségű saját erős beruházás 2010. februárjában megvalósult. A kivitelező által kibocsátott számla kiegyenlítése 2010. márciusában megtörtént. A jóteljesítési biztosíték 5%-os összege az Önkormányzat számláján maradt. 

A beruházás megvalósításának módosítása nem lehetséges, miután az már lezárult.

12. Móra F. Művelődési Központ felújítása

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 1. során szerepel. 

A projekt az Európai Uniós keretből 90%-os DAOP támogatással valósult meg. A beruházás 2010. május végén megvalósult. A kibocsátott számlák kiegyenlítése megtörtént. A projektzárás folyamatban van. 

A beruházás megvalósításának módosítása nem lehetséges, miután az már lezárult.

13. Százszorszép Óvoda elavult külső nyílászáró cseréje, homlokzat utólagos hőszigetelése

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 4. során szerepel.

A Képviselő-testület a 2009. március 26-i ülésén hozott 52/2009. sz. kt. határozatával döntött a megvalósításról. A beruházás teljes bekerülési költsége 12.500.- eFt, melyből az Önkormányzati Minisztérium pályázatán elnyert támogatás mértéke 80% (10.000.- eFt), a saját forrás mértéke pedig 20% (2.500.- eFt). A beruházás 2010. április végén megvalósult. A kivitelező által kibocsátott számla kiegyenlítése 2010. májusában megtörtént. A jóteljesítési biztosíték 5%-os összege az Önkormányzat számláján maradt. A projektzárás folyamatban van.

A beruházás megvalósításának módosítása nem lehetséges, miután az már lezárult.

14. „Öreglaktanya” tetőzet cserépfedésének cseréje

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 5. során szerepel.

A Képviselő-testület a 2009. augusztus 27-i ülésén hozott 180/2009. kt. határozatában döntött a beruházás megvalósításáról. A CÉDA támogatással megvalósuló beruházás teljes bekerülési költsége 20.875.- eFt, melyből a CÉDE támogatás 9.941.-eFt (47,62%), a saját forrás 10.934.- eFt (52,38%). A beruházás  várhatóan 2010. augusztusában valósul meg. A kivitelező által kibocsátott I. részszámlát 9.680.000.- Ft összegben a szerződés szerint benyújtotta, de megfizetése még nem történt meg. A számla teljes összegét előre meg kell finanszírozni, ezt követően a támogatás  összege (4.609.016 Ft) várhatóan 2-3 hét múlva folyósításra kerül. A végszámlák 10.080.000.- Ft összeggel 2010. augusztus végén lesznek esedékesek, amely összeget ismételten meg kell finanszírozni, amelyből a még fennmaradt 4.800.096.- Ft támogatás lehívható.
A beruházás megvalósításának módosítása nem lehetséges, miután az már befejezés előtt áll.

15. Városi Kórház-Rendelőintézet, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 6. során szerepel.

A beruházás megvalósításáról a Képviselő-testület a 2010. február 11-i ülésén hozott 10/2010. kt. határozatával döntött. A DAOP keretének terhére történő megvalósítandó beruházás teljes tervezett bekerülési költsége 277.800.- eFt, melyből a támogatási intenzitás 90% mértékű 
(250.000.- eFt), a saját forrás összege 30.300.- eFt. A pályázat határidőre benyújtásra került, azt a Támogató Szervezet befogadta. Az elbírálása folyamatban van. Az előkészítés költsége 
7.850.- eFt, amelynek a kifizetése még nem történt meg. A felhasználandó saját forrás megtérülése a pályázat támogatási szerződésének hatálybalépését követő támogatási előlegből történhet. 
A beruházás megvalósításának módosítása nem indokolt figyelemmel a 90%-os támogatással történő megvalósulásra. 

16. Dankó P. utcai bölcsőde felújításának tervezése

E feladatra a költségvetési rendeletbe a Képviselő-testület által előirányzott összeg terhére kötelezettségvállalás nem történt. A végrehajtás felfüggeszthető. 

17. Aranyhegyi volt Általános Iskola felújítása

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 8. során szerepel.

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításáról a 2009. december 17-i ülésén hozott 292/2009. kt. határozatában döntött. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósítandó beruházás teljes tervezett bekerülési költsége 31.250.- eFt, melyből a támogatási intenzitás 100% mértékű. A pályázat határidőben benyújtásra került, melyet az MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal befogadott, az elbírálás folyamatban van. A beruházás teljes költségét előre meg kell finanszírozni, ezt követően a teljes összegre igényelhető a támogatás. 

A beruházás megvalósításának módosítása nem indokolt figyelemmel a 100%-os támogatással történő megvalósulásra. 

18. Fogorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése

A költségvetési rendelet 2009-ről áthúzódó felújítások 9. során szerepel.

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításáról a 2009. november 26-i ülésén hozott 243/2009. kt. határozatában döntött. A DAOP támogatással megvalósítandó beruházás teljes tervezett bekerülési költsége 55.556.- eFt, melyből a 90%-os támogatás 50.000.- eFt, a szükséges saját forrás 5.556.- eFt (10%). 

Pályázatunk pozitív támogatási döntésben részesült április hónapban. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, Önkormányzatunk részéről aláírásra került, a közreműködő szervezet felé visszapostáztuk. A támogatási szerződésben igényeltük a maximum lehetséges 35% előleget, melyet a szerződés hatályba lépésétől számítottan várhatóan egy hónapon belül folyósítanak. Az előkészítés költsége 3.707.- eFt, megfizetése azonban még nem történt meg. A saját erő forrás terhére az eddig felmerült költség megfizetése indokolt. A támogatási előleget várhatóan augusztus hónapban folyósítják. A saját forrás összegének a projekt számláján történő biztosítása esetében a projekt finanszírozása a támogatási előlegből történő utófinanszírozással biztosított. 
A beruházás megvalósításának módosítása nem indokolt figyelemmel a 90%-os támogatással történő megvalósulásra. 
19. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

A költségvetési rendelet új induló felújítások 3., 4., 5. során szerepel.

A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület a 2010. február 11-i ülésén hozott 11., 12., 13. sz. kt. határozataival döntött. A pályázat benyújtása határidőn belül megtörtént, azonban forráshiányra hivatkozva elutasításra került. A pályázat 80%-os támogatási intenzitású volt, melyhez a 20% saját erő biztosítása megtörtént. A költségvetési rendeletben a Gátéri Széchényi Általános Iskola nyílászárók cseréjére 200.- eFt, a József A. Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére 680.- eFt, a Platán Általános Iskola kazáncseréjére és tetőszigetelésére 4.120.- eFt előirányzat szerepelt. Mivel a pályázat elutasításra került, ezért a felfüggesztéséről lehetséges döntést hozni, de az intézmények infrastrukturális állapota miatt a végrehajtás is indokolt lenne.
A végrehajtás a József A. Általános Iskola, a Platán Általános Iskola és a Gátéri Széchényi Általános Iskola költségvetési előirányzata tekintetében felfüggeszthető.

Határozat-tervezet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az alábbi beruházások felfüggesztésre kerüljenek az Intézkedési Tervet elfogadó 119/2010. kt. határozatnak megfelelően:
· Leader+ program I. ütem megvalósítása
· Alsótemető ravatalozó tervezése
· Belterületi csapadékvíz és belvízelvezetés
· Dankó P. utcai bölcsőde felújításának tervezése
· Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése.

Felelős: 
Ficsór József polgármester

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző
Polgármesteri Hivatal Beruházási és Településfejlesztési Csoport

Határidő: 
2010. július 16.
Kiskunfélegyháza, 2010. július 8.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette

jegyző

Minősítés:     
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